Cuestionario conceptos: Diseño (II)
La generación, análisis y selección son las fases del:

· Ciclo del proyecto.

· Ciclo del diseño.

· Metodología de evaluación.

La generación de alternativas estratégicas:

· Debe hacerse sobre el árbol de problemas

· Debe hacerse sobre el árbol de objetivos

· Puede surgir a dos niveles diferentes: planificación y proyecto

La generación de alternativas estratégicas:

· Debe hacerse sobre el árbol de problemas

· Debe hacerse sobre el árbol de objetivos

· Puede surgir a dos niveles diferentes: planificación y proyecto

La generación de soluciones alternativas
· Supone analizar las diferentes fases o elementos que condicionan el diseño del proyecto.
· Los aspectos más importantes siempre son la localización, la dimensión (tamaño) y la organización.

· Las alternativas estratégicas no siempre son necesarias, ya que normalmente no se puede realizar una elección que mejore el diseño.

En el proceso de decisiones de alternativas estratégicas en los proyectos:

· Las decisiones se establecen en función de diferentes criterios que reflejan las preferencias del promotor público o privado.

· Generalmente nos encontramos con criterios de difícil cuantificación que tenemos que descartar en el proceso.
· Generalmente no se dispone de toda la información que permita tomar una decisión correcta, por lo que es necesario hacer suposiciones que se aproximen lo más posible a la realidad.

· Las alternativas estratégicas no siempre son necesarias para mejorar el diseño.
En un contexto de toma de decisiones para la selección de proyectos en el ámbito del Leader

· Las decisiones se establecen en el ámbito de la Junta del GAL 

· Los criterios de selección deben reflejar las preferencias del promotor del proyecto público o privado.

· El poder de toma de decisión corresponde a la Administración y a las autoridades responsables ya que disponen del presupuesto.
· Generalmente nos encontramos con criterios de naturaleza inmaterial que tenemos que someter a votación de los socios del GAL.
En el diseño de la organización del proyecto como Grupo de Acción Local

· Puede adoptar formas muy diversas según el número de socios  

· Los objetivos de la organización siempre deben estar en relación con el desarrollo rural.

· El sistema jurídico-administrativo y el papel de las autoridades públicas influyen pero no pueden limitar la participación del sector privado.

En el diseño del proyecto

· El programa productivo es un conjunto de productos y subproductos que resultarán de la explotación del proyecto.
· El programa productivo requiere un balance input/output de cantidades, productos y subproductos.

· En el plan productivo supone un estudio detallado de las actividades o grupo de actividades que conforman el proyecto. 
