Cuestionario: conceptos Diseño
1. Al finalizar la fase de análisis y diagnóstico
· El promotor debe revisar el informe preliminar del equipo de formulación antes de proseguir
· El informe elaborado por el equipo de formulación es definitivo y se pasa a la etapa de diseño.

· El equipo de formulación debe presentar una certificación para que el trabajo pueda proseguir 

· El informe preliminar debe hacerse público.
· Es conveniente que el equipo de formulación revise los términos de referencia antes de proseguir.

2. En la fase de diseño ¿que afirmación es falsa?:
· Toma como referencia las conclusiones elaboradas durante la Fase de análisis y diagnóstico. 

· El equipo de formulación elabora una propuesta de inversión orientada a solucionar los problemas que han sido identificados.

· Supone las tareas necesarias para elaborar de forma más detallada y precisa el proyecto.
· Es la fase esencialmente técnica y creativa.
· Los criterios de diseño están íntimamente ligados a los valores o preferencias del promotor.
· Antes del inicio de la fase se requiere conocer los diferentes aspectos que determinan la viabilidad del proyecto

3. En el diseño, las metas son: 

· La cuantificación de los objetivos

· El resultado de las alternativas estratégicas

· Requieren una mayor cuantificación que las alternativas estratégicas

· Los objetivos atribuidos a unos agentes del proyecto

4. En los proyectos de desarrollo la participación de la población local
· Se realiza durante la fase de Análisis y Diagnóstico

· Únicamente se realiza en los proyectos de la iniciativa LEADER
· Es conveniente que se realice también en la fase de diseño

5. En el diseño de proyectos ¿qué afirmación es cierta?
· No existe una solución única

· Lo más importante son los conocimientos técnicos del diseñador

· El análisis de alternativas solo puede hacerse con criterios cuantificables

6. ¿En qué fase del ciclo del proyecto es menos importante la metodología de formulación?

· Estudio de previabilidad

· Ejecución del proyecto

· Anteproyecto

7. ¿En qué fase del ciclo del proyecto es más importante la creatividad?
· Estudio de previabilidad

· Operación y gestión

· Ejecución del proyecto

8. En el ciclo del proyecto ¿qué afirmación es falsa?
· Las fases documentales se corresponden con la preinversión
· El management se caracteriza por la corriente de bienes y servicios

· La metodología de formulación se aplica sobre todo en la ejecución del proyecto

9. En la fase de diseño, ¿qué tarea no es propia?
· Prospecciones técnicas y socioeconómicas detalladas.

· Definición de objetivos y de criterios de diseño

· Cuantificación de las metas

· Diseño de los Componentes del Proyecto
· Diseño de la Estructura de Organización del Proyecto y disposiciones de recomendaciones para el manejo.
· Diseño de los cuestionarios para acometer estudios sociales a fondo

· Estimación de los costes del proyecto 
10. En el diseño de los proyectos de desarrollo ¿qué afirmaciones son falsas?:
· Los objetivos expresan de forma clara y explícita los efectos a lograr por el proyecto.

· Los objetivos deben reflejar las necesidades y los deseos de la población.
· Los objetivos son la finalidad deseada por el sistema político.
· La concreción de objetivos no es necesaria en los proyectos privados

· La consecución del objetivo global del proyecto supone conseguir una serie de objetivos específicos.
· Los indicadores constituyen la forma precisa de estimar los objetivos pero no permiten cuantificar los recursos movilizados.
· Los indicadores permiten cuantificar los beneficios y los efectos en la población del proyecto
